

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ӨФӨ КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЫ  
ХАКІМІӘТЕНЕН  
МӘҒАРИҒ ИДРАЛЬҒЫ

ӨФӨ КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ  
«Ю.ДАШ» ИЖАД ПОРТО»  
ӨСТӘМӨ БЕТЕМ БИРЕУ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  
МӘҒАРИҒ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ

450038, Офс к. Азатлык ур., 24-се й., 1-се корп.  
Тел.: (347) 263-39-19  
E-mail: ddiyuldash@mail.ru



ОКПО 32048474 ОГРН 1020202394416  
ИНН КПП 0273014997 027301001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОМ ТВОРЧЕСТВА «Ю.ДАШ»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450038, г. Уфа, ул. Свободы д. 24, корп. 1  
Тел.: (347) 263-39-19  
E-mail: ddiyuldash@mail.ru

№  
и/в

## БОЙОРОК

«19» май 2022 й.

№ 85 о/д

## ПРИКАЗ

«19» мая 2022 г.


О назначении ответственного лица

В связи с участием МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш» в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»- Создания новых мест дополнительного образования детей в Республике Башкортостан

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить Ильясову Елизавету Михайловну-заместителя директора по УВР, ответственным лицом за создание новых мест дополнительного образования детей в «Доме творчества «Юлдаш».
2. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей в «Доме творчества «Юлдаш».
3. Ильясовой Е. М. проводить необходимую работу согласно плану-графику создания новых мест в «ДТ «Юлдаш» в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



*Озми колледж*

А.Ш. Баймуратова

Утверждаю  
Директор  А. Ш. Баймуратова

План-график создания новых мест  
в МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш»

1. Подача заявки на создание новых мест дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Дом творчества «Юлдаш». городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2023 году. Май 2022 г.
2. Утверждение должностного лица ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей (приказ об утверждении по организации). Май 2022 г.
3. Утверждение плана-графика создания новых мест (приказ, план график по организации) Май 2022 г
4. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы июнь-сентябрь 2022 г.
5. Подготовить и направить программу ДООД и инфраструктурные листы в целях получения заключений от регионального ресурсного центра. Сентябрь 2022 г
6. Получить информацию об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной программе на созданных новых местах по художественному направлению. Сентябрь 2022
7. Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемые новые места (удостоверения о прохождении курсов, прохождения курсов). Ноябрь 2022 г
8. Получение заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (экспертное заключение от федеральных экспертов). Декабрь 2022 г
9. Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей (по установленной форме) Январь 2023 г
10. Опрос родителей о востребованности ДООП «Пластическое моделирование» январь-февраль 2023 г
11. Запрос коммерческих предложений, разработка техзадания. Январь 2023 г
12. Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест (извещения). Февраль-май 2023 г
13. Заключение контракта (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок (документы по закупкам) Февраль-май 2023 г
14. Закупка, доставка и установка оборудования и средства обучения (акты, накладные). Май-июнь 2023
15. Подбор кадров и заключение трудовых отношений (нормативный акт). Август 2023 г.
16. Набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах (нормативный акт). Январь-август 2023 г.
17. Мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения (по установленной форме)